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Ταχ. Δ/νση	:	Χαρ. Τρικούπη 6-10	ΠΡΟΣ:	Τη Βουλή των Ελλήνων
Ταχ. Κώδικας	:	106 79 Αθήνα	Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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Τηλέφωνο	:	213 133 9776
e-mail	:	c.kyrligkitsi@minfin.gr	ΚΟΙΝ.:	Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)




ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2097/4.12.2023 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2097/4.12.2023 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας, σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:
Η πράξη με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5029524» εντάχθηκε στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την Απόφαση Ένταξης υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6506-3.7.2019 (ΑΔΑ: 610Ψ465ΧΙ8-ΜΥ7).
Για το Υποέργο α/α: 1 - Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας δόθηκε προέγκριση δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1663/14.2.2021 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης.
Ο διαγωνισμός για το ανωτέρω έργο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 8.3.2021.
Λόγω ζητημάτων που άπτονται της διαγωνιστικής διαδικασίας, η κατακύρωση του διαγωνισμού επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 36370/27.7.2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στις 19.9.2023 επανυποβλήθηκε αίτημα προέγκρισης σύμβασης μέσω ΟΠΣ στην ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ, αλλά σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 38246/25.4.2023 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ σχετικά με τη διαδικασία κλεισίματος των προγραμμάτων για την ΠΠ 2014-2020 και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
· το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την 31.12.2023 όπου και ολοκληρώνεται η Προγραμματική Περίοδος 2014-20 δεν επαρκεί για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της πράξης και
· τη μη επιλεξιμότητα της αντίστοιχης δράσης στο πρόγραμμα ΠΕΚΑ για την ΠΠ 2021-2027, που αποκλείει τη δυνατότητα τμηματοποίησης ή μεταφοράς της πράξης σε αυτήν,

η ΕΥΔ δεν είχε τη δυνατότητα και δεν προχώρησε στην εξέταση και διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ





ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Υπηρεσία Συντονισμού
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